

**UCHWAŁA NR 13**  
**RADY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ**

z dnia 18 września 2013 r.

**w sprawie programowania budowy infrastruktury informacji przestrzennej**  
**w etapie obejmującym lata 2014-2015**

Na podstawie art. 20 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 78 poz. 489) uchwała się, co następuje:

§ 1

Doceniając wkład organów wiodących w terminowe i skoordynowane opracowanie programu budowy IIP w etapie obejmującym lata 2012-2013 oraz stwierdzając nieodzowność dalszej skutecznej współpracy organów wiodących w tym zakresie, Rada opiniuje pozytywnie inicjatywę opracowania programu budowy infrastruktury informacji przestrzennej w etapie obejmującym lata 2014-2015, jako wspólnego przedsięwzięcia 12 organów wiodących, organu koordynującego oraz pozostałych interesariuszy.

§ 2

Rada zaleca, aby przy realizacji inicjatywy określonej powyżej w §1 stosowane były:

- 1) tryb i harmonogram programowania budowy IIP, etap 2014-2015 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) standard treści programu budowy IIP stanowiący załącznik nr 2 do uchwały Rady nr 7 z dnia 8 lutego 2012 r .

*Przewodniczący Rady Infrastruktury  
Informacji Przestrzennej*

-/-

*Jerzy Gaździcki*

## **TRYB I HARMONOGRAM PROGRAMOWANIA BUDOWY INFRASTRUKTURY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ETAP 2014-2015**

### **1. TRYB**

1. Przyjęcie przez Radę IIP uchwały w sprawie programowania budowy IIP w etapie obejmującym lata 2014-2015, zwanym dalej etapem 2014-2015.
2. Opracowanie przez każdy z 12 organów wiodących programu udziału w etapie 2014-2015 budowy IIP, stosując standard stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 7 Rady IIP z dnia 8 lutego 2012 r.
3. Opracowanie programu budowy IIP w etapie 2014-2015 (wersja 1) przez organ koordynujący na podstawie programów opracowanych przez organy wiodące.
4. Proces konsultacji i uzgodnień na podstawie wersji 1.
5. Zaopiniowanie programu budowy IIP w etapie 2014-2015 przez Radę IIP.
6. Zatwierdzenie programu budowy IIP w etapie 2014-2015 (wersja 2, finalna) przez organ koordynujący.

### **2. HARMONOGRAM**

<b>Zadanie</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Termin</b>
1. Przyjęcie uchwały w sprawie programowania	Rada IIP	18.09.2013
2. Opracowanie programów udziału	Organy wiodące	15.12.2013
3. Opracowanie programu budowy IIP w wersji 1	Organ koordynujący	15.02.2014
4. Konsultacje, uzgodnienia,	Wszyscy interesariusze	15.03.2014
5. Opiniowanie	Rada IIP	15.04.2014
6. Zatwierdzenie programu budowy IIP w wersji 2	Organ koordynujący	15.05.2014